

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3135
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires au mandat OS-28895 pour les services d'ingénieurs-conseils en lien avec la soumission SP-29745 concernant les travaux de mise à niveau des contrôles et des variateurs à l'usine d'épuration La Pinière	
No dossier(s) interne(s) : OS-SP-28895 (SP-29745 VHB) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 02-Saint-Vincent-de-Paul Date CE souhaitée : 2023-06-28 Date CM souhaitée : 2023-07-11		
Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : OS-SP-28895 Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels Type de contrat : Service(s) professionnel(s) Résultat : TETRA TECH QI INC. <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie <		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3135
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) <u>Date</u> 2020-09-01 <u>No résolution</u> CM-20200901-761 <u>Objet</u> ADJUDICATION - CONTRAT SP-29745 <u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Paolo Galati APPUYÉ PAR : Éric Morasse et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat SP-29745, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de mise à niveau des contrôles et des variateurs à l'usine d'épuration La Pinière, pour une période de 22 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: Entreprises de construction Dawco inc. 2 811 138,72 \$. ADOPTÉ (SD-2020-3620) <u>Date</u> 2017-09-05 <u>No résolution</u> CM-20170905-796 <u>Objet</u> ADJUDICATION - CONTRAT OS-28895 <u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Paolo Galati APPUYÉ PAR : Jacques St-Jean et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat OS-28895 à Tetra tech QI inc. concernant les services professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation des études, plans et devis, ainsi que les services durant la construction pour des travaux de mise à niveau des contrôles et des variateurs de vitesse à la station d'épuration La Pinière, pour un montant total de 988 095,15 \$, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, à savoir: la phase études des plans et devis et des documents de soumission ainsi que l'obtention des autorisations et certificats requis, au montant de 543 452,33 \$; la phase soutien technique durant les travaux, au montant de 148 214,27 \$; la phase exécution des travaux, volet surveillance, documents de chantier, réception définitive et fermeture du contrat, au montant de 296 428,55 \$; ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation des crédits requis et des approbations légales; d'autoriser Tetra tech QI inc. à procéder à la phase études, et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par écrit et que les documents conformes exigés par le Service des achats et de la gestion contractuelle auront été remis à ce service. ADOPTÉ (SD-2017-3355)		
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS Faisant suite à l'appel d'offres OS-28895 concernant la préparation des plans et devis ainsi que les services à rendre durant la construction de la soumission SP-29745, un délai contractuel de 96 semaines a été accordé dans les documents de soumission SP-29745 pour l'exécution des travaux. Or, l'offre initiale de service de la firme Tétra tech QI inc. mandatée pour la surveillance ne couvrirait que 76 semaines de surveillances pour la phase d'exécution de travaux. L'ordre de débiter les travaux a été émis le 28 octobre 2020 et lesdits travaux se sont complétés à l'intérieur du délai contractuel de 96 semaines. La firme Tétra tech QI inc. nous a soumis une demande d'ajustement d'honoraires pour ce dépassement au montant de 94 300,00 \$, que nous considérons raisonnable.		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Exécution de projets	No SD SD-2023-3135
ASPECTS FINANCIERS Le présent investissement de 99 004 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Remplacement des systèmes de contrôle, électronique et électrique » pour lequel un montant de 1 441 300 \$ est prévu en 2023 au PTI. Financement : règlement d'emprunt L-12736-F		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Poursuite des travaux.		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU Recommander au conseil d'approuver des honoraires supplémentaires au mandat OS-SP-28895 au montant de 108 421,43 \$, requis pour défrayer le coût des services d'ingénieurs-conseils de "TETRA TECH QI INC" en lien avec les travaux de mise à niveau des contrôles et des variateurs à l'usine d'épuration La Pinière. (CT:1755694) d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12736-F un montant de 99 100 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 20 ans. (CT:1755694)		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1755694 Coût estimé affectant l'année en cours : 99 003,21 \$ CM requis :Oui		
Annotation(s) Seule la première recommandation qui commence par "De recommander au conseil" nécessite l'approbation du conseil. (Honoraires supplémentaire de 99 003.21 \$ mais dossier total > 200 000 \$).		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347)		2023-06-21 AN - MS - JR