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SERVICE / DIVISION
Service de l'ingénierie / Planification des actifs et ville intelligente No SD

SD-2024-1088

OBJET

Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à WSP Canada inc., dans le 
cadre du contrat OS-SP-28875, pour la réalisation des analyses approfondies exigées par le 
MELCCFP ainsi que la mise à jour des documents d'appels d'offres pour les travaux de 
réhabilitation de 3 ponts (avenue Marcel-Villeneuve, boulevard des Laurentides et rue de la Plage-
des-Îles) et d'une passerelle

No dossier(s) interne(s) : OS-SP-28875, 21125, 41117

No LV : NE S'APPLIQUE PAS

DISTRICT(S) : 10-Auteuil

Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES 
 

 Demande d'achat : Oui 
  CT requis : Oui 

Contrat
  No contrat : OS-SP-28875 

 Montant : 41 715,23 $ 
 Mode de sollicitation : OS-SP Services professionnels 

 Type de contrat : Service(s) professionnel(s) 
Unité(s) administrative(s) concernée(s) 
Service de l'ingénierie
   

Financement
No Règlement Titre
L-12109 item 5.3 Études techniques, relevés et inspections, évaluation de 

capacité structurale, programmation des travaux de 
réhabilitation, de réfection de construction et de 
reconstruction sur divers ouvrages d'art de la Ville, incluant 
plans et devis 
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SERVICE / DIVISION
Service de l'ingénierie / Planification des actifs et ville intelligente No SD

SD-2024-1088

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) 
Date No résolution Objet
2022-08-09 CM-20220809-738 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - WSP CANADA INC.

Résumé
Sur recommandation du comité exécutif,

IL EST PROPOSÉ PAR :    Jocelyne Frédéric-Gauthier
APPUYÉ PAR :                   Pierre Brabant

et résolu à l'unanimité: 

d'autoriser des crédits au montant de 35 395,06 $, requis pour défrayer le coût des honoraires supplémentaires de WSP 
Canada inc. pour la réalisation de la mise à jour de l'étude écologique et de la demande d'autorisation environnementale, 
pour les services professionnels rendus suite au mandat qui lui a été confié par la résolution CM-20170207-88 dans le 
dossier du mandat d'étude avant-projet, des plans et devis ainsi que les services durant la construction pour les travaux de 
réhabilitation du pont de la rue de la Plage-des-Îles, au-dessus de la rivière des Mille-Îles, reliant l'île Saint-Joseph et l'île de
Laval à Auteuil, prévus au contrat OS-28875.

                                               ADOPTÉ
(SD-2022-3190)

Date No résolution Objet
2017-02-07 CM-20170207-88 ADJUDICATION - CONTRAT OS-28875

Résumé
Sur recommandation du comité exécutif,

IL EST PROPOSÉ PAR: Jacques St-Jean
APPUYÉ PAR : Paolo Galati

et résolu à l'unanimité: 

d'adjuger le contrat OS-28875 à WSP Canada inc., pour les services professionnels d'ingénieurs-conseils durant les 
travaux de réhabilitation des ouvrages d'art, phase 2, pour la préparation de l'étude d'avant-projet, des plans et devis ainsi 
que les services durant la construction pour les travaux de réhabilitation de trois ponts (avenue Marcel-Villeneuve, 
boulevard des Laurentides et rue de la Plage-des-Îles) et d'une passerelle, pour un montant total de 322 253,31 $, le tout 
selon les termes et conditions de sa soumission et du devis, à savoir:

la phase études, comprenant la préparation d'une étude préparatoire et conceptuelle, des plans et devis préliminaires et 
définitifs et des documents de soumission ainsi que l'obtention des autorisations et certificats requis, au montant de 161 
000,87 $;

la phase réalisation, volet assistance technique, au montant de 37 654,31 $;

la phase réalisation, volet surveillance, plans de relevés de documents de chantier, réception définitive et fermeture du 
contrat, au montant de 123 598,13 $; 

ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation légale des crédits requis et des approbations légales;

d'autoriser WSP Canada inc. à procéder à la phase études, et ce, dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura
avisé par écrit et que les documents conformes exigés par le Service des achats et de la gestion contractuelle auront été 
remis à ce service.

                                         ADOPTÉ
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SERVICE / DIVISION
Service de l'ingénierie / Planification des actifs et ville intelligente No SD

SD-2024-1088

CONTEXTE / JUSTIFICATIONS

Le Service de l'ingénierie demande des honoraires supplémentaires pour la réalisation d'analyses approfondies exigées 
par le MELCCFP dans le cadre d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 22, alinéa 4 pour travaux en milieu 
hydrique de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) ainsi que la mise à jour des documents de soumission, dans le 
cadre du contrat OS-SP-28875, du mandat de services professionnels d'ingénieurs-conseils durant les travaux de 
réhabilitation des ouvrages d'art, phase 2.

Une première augmentation de la soumission OS-SP-28875, au montant de 35 395,06 $ (taxes incluses), avait été 
demandé pour la réalisation de la mise à jour de la caractérisation écologique ainsi que d'une demande d'autorisation en 
vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) et d'une demande d'examen auprès du ministère des
Pêches et Océans (MPO) dans le cadre des travaux de réhabilitation du pont de la rue de la Plage-des-Îles au-dessus de 
la rivière des Mille-Îles reliant l'île Saint-Joseph et l'île de Laval à Auteuil.

La présente demande d'honoraires supplémentaires concerne les travaux de réhabilitation de 3 ponts (avenue Marcel-
Villeneuve, boulevard des Laurentides et rue de la Plage-des-Îles) et d'une passerelle. Ces honoraires sont nécessaires 
pour réaliser des analyses approfondies exigées par le MELCCFP dans le cadre d'une demande d'autorisation en vertu 
de l'article 22, alinéa 4 pour travaux en milieu hydrique de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), ainsi que pour la 
mise à jour des documents d'appels d'offres.

Les honoraires supplémentaires demandés sont de 36 282 $ (avant taxes), soit un montant de 41 715,23 $ (taxes 
incluses).

Suite à cette 2e demande d'honoraires supplémentaires, le nouveau montant global du contrat sera de 399 363,60 $ 
(taxes incluses).

À cet effet, le Service de l'ingénierie recommande l'autorisation des honoraires supplémentaires au montant de 36 282 $ 
(avant taxes) à WSP Canada inc., dans le cadre du contrat OS-SP-28875, pour la réalisation des analyses approfondies 
exigées par le MELCCFP ainsi que la mise à jour des documents d'appels d'offres pour les travaux de réhabilitation de 3 
ponts (avenue Marcel-Villeneuve, boulevard des Laurentides et rue de la Plage-des-Îles) et d'une passerelle.

IMPACTS MAJEURS

NE S'APPLIQUE PAS

ASPECTS FINANCIERS

Le présent investissement de 38 092 $ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Honoraires 
préliminaires - ingénierie » pour lequel un montant de 16 500 000 $ est prévu en 2024 au PTI.
Financement : règlement d'emprunt L-12987-F

CULTURE 

NE S'APPLIQUE PAS

CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES

NE S'APPLIQUE PAS

CADRE NORMATIF

L'adjudication de la soumission respecte la politique de gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement ainsi que 
les règles qui en découlent.

REMARQUE(S)

EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU
 

de recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à WSP Canada inc., dans le cadre de la 
soumission OS-SP-28875, pour la réalisation des analyses approfondies exigées par le MELCCFP ainsi que la mise à 
jour des documents d'appels d'offres pour les travaux de réhabilitation de trois ponts (avenue Marcel-Villeneuve, 
boulevard des Laurentides et rue de la Plage-des-Îles) et d'une passerelle, au montant de 41 715.23 $ (taxes incluses).

 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds disponibles au règlement L-12987-F un montant de 38 
100 $, taxes nettes incluses, sur un terme de 5 ans.
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SERVICE / DIVISION
Service de l'ingénierie / Planification des actifs et ville intelligente No SD

SD-2024-1088

CERTIFICATION

Numérotation des finances : 1789575 Coût estimé affectant l'année en cours : 38 091,56 $ CM requis :Oui

Annotation(s)

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en 
cours. 

LEFEBVRE, Madame LISON (54347) 2024-03-27
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

Trésorier AN  -  MS  -  JR

   


