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SERVICE / DIVISION Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux 
No SD

SD-2024-4611

OBJET

Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaire à la bonification et autoriser des 
crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-2101 en lien avec les travaux de 
correction de conduite d'égout sanitaire rue Jacques Tétreault et de poteau d'incendie boulevard 
Dagenais, de réaménagement de pistes cyclables rue Gilles et pont Perry et de correction de 
drainage d'un abribus rue Carole

No dossier(s) interne(s) : DOS-2101 (FL)

No LV : NE S'APPLIQUE PAS

DISTRICT(S) : 11-Laval-des-Rapides
16-Sainte-Dorothée
19-Marc-Aurèle-Fortin
20-Fabreville

Date CE souhaitée : 2024-10-23

Date CM souhaitée : 2024-11-05

Actions : MODIFICATION DE CONTRAT 
 

 Demande d'achat : Oui 
  CT requis : Oui 

Contrat
  No contrat : DOS-2101 
 Estimation : 831 699,84 $ 

 Montant : 1 135 900,00 $ 
 Mode de sollicitation : SP-Soumission publique 

 Type de contrat : Exécution de travaux 
 Durée du contrat : 118 jours 

 Résultat : Réhabilitation Du O inc. 

Unité(s) administrative(s) concernée(s) 
Service de l'ingénierie
   

Projet(s) 
17328 
 

Financement
No Règlement Titre
L-13083-F/17328 Travaux de correction de conduite d'égout sanitaire rue 

Jacques Tétreault et de poteau d'incendie boul. Dagenais, 
de réaménagement de pistes cyclables rue Gilles et le pont 
Perry et de correction de drainage d'un abribus rue Carole  

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) 
Date No résolution Objet
2024-06-04 CM-20240604-584 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-2101

Résumé
Sur recommandation du comité exécutif,

IL EST PROPOSÉ PAR :    Vasilios Karidogiannis
APPUYÉ PAR :                   Louise Lortie

et résolu à l'unanimité: 

d'adjuger le contrat DOS-2101, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour divers travaux de correction
de conduite d'égout sanitaire sur la rue Jacques-Tétreault, de poteau d'incendie sur le boulevard Dagenais, de 
réaménagement de pistes cyclables sur la rue Gilles et le pont Perry et de correction de drainage d'un abribus sur la rue 
Carole, pour une période de 118 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel 
d'offres:

Réhabiliation Du O inc. 
1 135 900 $.

                                               ADOPTÉ
(SD-2024-1878)
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SD-2024-4611

CONTEXTE / JUSTIFICATIONS

Dans le cadre de la soumission citée en titre, des travaux non prévus au contrat ont dû et devront être réalisés pour 
compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité. À ce jour 24,10 % des travaux sont complétés.

À cet effet, deux (2) avenants au contrat au montant de 81 095,05 $ sont en préparation et un montant prévisionnel de 70 
000,00 $ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 151 095,05 $, ce qui représentera 15,29 % de la valeur 
initiale du contrat.

Le montant des contingences déjà autorisé est de 96 295,39 $, par conséquent, une autorisation de crédits 
supplémentaires à la contingence de 54 799,66 $ (incluant montant prévisionnel de 70 000 $), est requise.

Aussi, nous recommandons une bonification au contrat, au montant estimé à 382 620,26 $, pour le remplacement de la 
conduite d'égout sanitaire sur une longueur de 25 mètres pour assurer la pente requise pour l'égout sanitaire sur la rue 
Jacques-Tétreault.

Ces principaux dépassements sont dus aux travaux d'installation d'une vanne de type EZ pour mettre hors fonction une 
petite section d'aqueduc et éviter des fermetures d'eau pour le pavillon de l'Université de Montréal et le métro de la STM. 
L'installation de cette vanne était également requise puisque les localisations des services municipaux souterrains ont 
révélé que la conduite d'aqueduc se trouvait plus près de la conduite d'égout sanitaire à remplacer. La conduite 
d'aqueduc devait probablement être retirée pour permettre l'installation des soutènements pour la tranchée d'excavation. 
L'estimation de ces frais supplémentaires ont été présentés à l'avenant préliminaire no. 01.  

De plus, au moment des travaux de remplacement des 10 mètres linéaires d'égout sanitaire prévus à la soumission avec 
une pente minimale de 0,25 %, il a été constaté que le raccordement de la nouvelle section avec la conduite existante 
était impossible en raison d'une contre-pente d'environ 150 mm entre les 2 conduites. 

Nous avons donc dû intervenir sur une distance supplémentaire de 25 mètres pour obtenir une pente positive d'au moins 
0,25 % entre les regards EGN135054 et EGN135055. En contrepartie, l'entrée de service du 1700, rue Jacques-Tétreault 
(Pavillon de l'UdeM) s'est retrouvée également en contre-pente par rapport à la nouvelle conduite rehaussée. Ainsi, le 
remplacement de cette entrée de service était également requis. L'estimation de ces frais supplémentaires ont été 
présentés à l'avenant préliminaire no. 02.  

Voici ci-dessous les principaux dépassements:

- Fourniture et installation de vanne de type EZ: ± 59 600 $;
- Remplacement de conduite d'égout sanitaire sur une longueur de 25 mètres pour assurer la pente positive pour 
l'écoulement : ± 382 650 $;
- Modification aménagement piste cyclable extrémité Nord pont île Perry et boul. des Prairies: ± 21 498 $;
- Provision pour travaux supplémentaires à venir et remplacement d'une partie de l'égout sanitaire rue Jacques Tétreault: 
± 70 000 $.

Par conséquent, nous sollicitons une autorisation de crédits supplémentaires pour bonification de 382 620,26 $, 
correspondant approximativement à 38% du montant total de la soumission.

IMPACTS MAJEURS

NE S'APPLIQUE PAS

ASPECTS FINANCIERS

Les crédits additionnels de 459 237 $ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction 
et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueduc » pour lequel un montant de 53 000 000 $ est prévu en 2024 au PTI
révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12).
Financement : règlement d'emprunt L-13083-F. Cette intervention annule et remplace celle complétée le 2024-09-18.

CULTURE 

NE S'APPLIQUE PAS

CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Remplacement conduite d'égout sanitaire rue Jacques Tétreault.

CADRE NORMATIF

NE S'APPLIQUE PAS

REMARQUE(S)
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EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU
 

D'autoriser des crédits supplémentaires de 57 532,79 $ pour la contingence du contrat DOS-2101 relatif à des travaux 
de remplacement de conduite d'égout sanitaire rue Jacques Tétreault;

(CT:1814877)

 
De recommander au conseil d'autoriser des crédits de 401 703,45 $ pour la bonification du contrat DOS-2101 relatif à 
des travaux de remplacement de conduite d'égout sanitaire rue Jacques Tétreault; 

(CT:1814877)

 
D'autoriser une dépense pour la bonification n'excédant pas 439 917,64 $ en lien avec l'AAP-02 R01 tel que présenté 
au rapport de reddition de comptes du contrat DOS-2101 joint au présent sommaire décisionnel;

(CT:1814877)

 
D'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-13083-F un montant de 459
300 $ (taxes nettes incluses) sur un terme de 20 ans;

(CT:1814877)

 

CERTIFICATION

Numérotation des finances : 1814877 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui

Annotation(s)

Montants taxes nettes de ce présent SD :

Crédits supplémentaires contingences : 57 532.79 $
Bonification : 401 703.45 $

La dernière recommandation sur le financement de 459 300 $ ne nécessite pas l'approbation du conseil municipal.

Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en 
cours. 

JETTE, Monsieur FRANCOIS (44743) 2024-10-22
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

Trésorier AN  -  MS  -  JR

   


