

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-2835
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à Les Services EXP inc. dans le cadre du mandat DOS-332, lot 3,pour les services professionnels de laboratoire en lien avec le contrat DOS-1116 pour les travaux d'infrastructures souterraines d'égouts et d'aqueducs, programmation 2022-2023, groupe 7	
No dossier(s) interne(s) : DOS-332 (RB DOS-1116) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 16-Sainte-Dorothée 17-Laval-les-Îles Date CE souhaitée : 2024-05-29 Date CM souhaitée : 2024-06-04		
Actions : HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : DOS-332 Résultat : Les Services EXP inc. <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'ingénierie <u>Projet(s)</u> 16214 <u>Financement</u> Autre source : Réserve financière pour le service de l'eau		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-2835
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) <u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-03-07 CM-20230307-201 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1116 <u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Ray Khalil APPUYÉ PAR : Alexandre Warnet et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat DOS-1116, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'infrastructures souterraines d'égouts et d'aqueducs, programmation 2022-2023, groupe 7, pour une période de 210 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 9 239 341,33 \$. ADOPTÉ (SD-2023-593) <u>Date</u> <u>No résolution</u> <u>Objet</u> 2023-03-07 CM-20230307-202 DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES MATÉRIAUX - CONTRAT DOS-1116 <u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Nicholas Borne APPUYÉ PAR : Ray Khalil et résolu à l'unanimité: d'autoriser le début des travaux par Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. pour les travaux d'infrastructures souterraines d'égouts et d'aqueducs, programmation 2022-2023, groupe 7, et ce, sur réception des garanties exigées par les document d'appel d'offres; d'autoriser FNX-Innov inc. à effectuer l'assistance technique et la surveillance en ingénierie durant la réalisation desdits travaux, au montant de 85 001,94 \$ pour la phase B, assistance technique et au montant de 228 211,73 \$ pour la phase C, surveillance; de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30138; d'autoriser Les Services EXP inc. à effectuer le contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux, au montant de 260 621,88 \$; de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat DOS-332, lot 3; le tout conditionnellement à l'adjudication du contrat DOS-1116 par le conseil municipal. ADOPTÉ (SD-2023-593)		
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS Dans le cadre du contrat cité en rubrique, un mandat a été octroyé à Les Services EXP inc. pour les services professionnels de contrôle de la mise en place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier et au laboratoire durant la réalisation travaux. La rémunération pour ces services se faisant selon les modalités de l'offre de service public DOS-332. À cet effet, des ressources supplémentaires ont dû être déployées par le laboratoire pour rencontrer les nouvelles exigences en matière de traçabilité des sols qui n'était pas initialement prévue lors de l'octroi du contrat. De plus, nous avons rencontré beaucoup plus de roc que prévu en chantier ce qui a occasionné des délais et des honoraires supplémentaires pour le laboratoire en termes de contrôle des matériaux. Afin de finaliser le projet, le laboratoire nous présente une offre d'honoraires supplémentaires en date du 6 mai 2024, au montant de 27 838,00 \$ que nous considérons raisonnable.		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-2835
ASPECTS FINANCIERS Le présent investissement de 29 227 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueduc » pour lequel un montant de 53 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12). Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau déjà disponible au projet.		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Poursuite des travaux.		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU De recommander au Conseil d'approuver des honoraires supplémentaires au mandat DOS-332 au montant de 32 006,74 \$, requis pour défrayer le coût des services de laboratoire de Les Services EXP inc. en lien avec les travaux d'infrastructures souterraines (égout - aqueduc) Programmation 2022-2023. Gr 7 (CT:1801929)		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1801929 Coût estimé affectant l'année en cours : 29 226,42 \$ CM requis :Oui		
Annotation(s) Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347) _____ Trésorier		2024-05-24 _____ AN - MS - JR