

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3858
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-1361 en lien avec les travaux de rétablissement du fonctionnement du cours d'eau 360 entre la rue du Panorama et le 5621, boulevard des Mille-Îles	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1361 (RB) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 01-Saint-François Date CE souhaitée : 2024-08-07 Date CM souhaitée : 2024-08-13		
Actions : MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui Contrat No contrat : DOS-1361 Estimation : 972 932,82 \$ Montant : 1 048 834,20 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 60 jours Résultat : Monco Construction inc. Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie Projet(s) 16836 Localisation(s) Boul. des Mille-Îles Rue du Panorama Financement No Règlement L-12979-F/16836 Titre Travaux de rétablissement du fonctionnement du cours d'eau 360 entre la rue du Panorama et le 5621, boulevard des Mille-Îles		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) Date No résolution Objet 2023-04-04 CM-20230404-306 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1361 Résumé Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Isabelle Piché APPUYÉ PAR : Yannick Langlois et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat DOS-1361, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de rétablissement du fonctionnement du cours d'eau 360, entre la rue du Panorama et le 5621, boulevard des Milles-Îles, pour une période de 60 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: Monco Construction inc. 1 048 834,20 \$. ADOPTÉ (SD-2023-763)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3858
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS Dans le cadre de la soumission citée en titre, des travaux non prévus au contrat ont dû et devront être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité. À ce jour environ 90 % des travaux sont exécutés. À cet effet, onze (11) avenants au contrat au montant de 203 824,51 \$ sont en cours d'approbation. Un (1) avenant au montant de 10 000,00 \$ est à venir pour les modifications de plantations et un montant prévisionnel de 15 000,00 \$ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 228 824,51 \$, ce qui représentera 25,08 % de la valeur initiale du contrat. Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants: - Quantités supplémentaires en dépassement principalement dû à l'excédent de sols contaminé à disposer et de la protection des extrémités : ± 77 000 \$; - Frais pour travaux en conditions hivernales: ± 10 000 \$; - Installation d'une géomembrane résistante aux hydrocarbures pour respecter les exigences du MELCC: ± 42 500 \$; - Abattage d'arbres supplémentaires : ± 12 000\$; - Stabilisation de sous-fondation due au sol instable, excavation/remblai supplémentaire et raccordements de conduites enfouis: ± 35 000 \$; - Remplacement des entrées de service d'aqueduc : ± 26 000 \$ - Provision pour conciliation des quantités en dépassement et travaux divers: ± 15 000 \$. Le montant des contingences déjà autorisé est de 91 222,81 \$, par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 137 601,71 \$ (incluant un montant prévisionnel de 15 000,00 \$) est requise.		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS Les crédits additionnels de 144 465 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du programme « Reconstruction et/ou réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueduc » pour lequel un montant de 53 000 000 \$ est prévu en 2024 au PTI révisé (SD-2024-1001 au CM du 2024-03-12). Financement : règlement d'emprunt L-12979-F		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Conciliation de quantités et fermeture du contrat.		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 144 464,60 \$ pour la contingence du contrat DOS-1361 relatif à des travaux de rétablissement du fonctionnement du cours d'eau 360 entre la rue du Panorama et le 5621, boulevard des Mille-Îles; (CT:1809629) d'autoriser le Service des finances à financer à même les fonds disponibles au règlement L-12979-F un montant de 144 500 \$ (taxes nettes incluses) sur un terme de 20 ans; (CT:1809629)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-3858
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1809629 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s) Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347) _____ Trésorier		2024-08-01 _____ AN - MS - JR