

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-5916
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des quantités supplémentaires des lots 1, 2 et 6 du contrat DOS-1699 pour le service de réception, tri et valorisation des résidus de construction, rénovation et démolition	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1699 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 00-Tous les districts		
Actions : MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui <u>Contrat</u> No contrat : DOS-1699 Montant : 287 437,50 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Service(s) autre que professionnel Durée du contrat : 2 ans Récurrence : Oui Résultat : Lot 6 (Valorisation du bois raméal, branches et arbres de Noël naturels) : Recyclage Notre-Dame inc. 287 437,50 \$ (incluant TPS et TVQ) No contrat : DOS-1699 Montant : 359 009,44 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Service(s) autre que professionnel Durée du contrat : 2 ans Récurrence : Oui Résultat : Lot 2 (Valorisation des agrégats et matériaux granulaires) : Multi Recyclage S.D. inc. 359 009,44 \$ (incluant TPS et TVQ) No contrat : DOS-1699 Montant : 195 457,50 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Service(s) autre que professionnel Durée du contrat : 2 ans Récurrence : Oui Résultat : Lot 1 (Valorisation du bois mélangé) : Multi Recyclage S.D. inc. 195 457,50 \$ (incluant TPS et TVQ) <u>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</u> Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-5916
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) Date 2024-08-13 No résolution CM-20240813-757 Objet QUANTITÉS SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT DOS-1699 Résumé Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre Warnet APPUYÉ PAR : Nicholas Borne et résolu à l'unanimité: d'autoriser, dans le cadre du service de réception, de tri et de valorisation des résidus de construction, de rénovation et de démolition, prévu au contrat DOS-1699, les modifications suivantes: des quantités supplémentaires au montant de 465 648,75 \$ pour le lot 1, au montant de 280 251,56 \$ pour le lot 2 et au montant de 357 342,30 \$ pour le lot 6, et dont les détails apparaissent aux rapports du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté datés du 27 mai 2024 joints au sommaire décisionnel. ADOPTÉ (SD-2024-3249) Date 2023-11-07 No résolution CM-20231107-1002 Objet ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1699 Résumé Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Christine Poirier APPUYÉ PAR : Alexandre Warnet et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat DOS-1699, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le service de réception, de tri et de valorisation des résidus de construction, de rénovation et de démolition, pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres: Multi Recyclage S.D. inc. lot 1 558 778,50 \$; lot 2 373 668,75 \$; lot 4 97 728,75 \$; GFL Environmental inc. lot 5 3 164 226,98 \$; Recyclage Notre-Dame inc. lot 6 204 195,60 \$; de rejeter la soumission reçue pour le lot 3 dudit contrat et d'annuler l'appel d'offres pour ce lot. ADOPTÉ (SD-2023-4730)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-5916
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS Une augmentation de contrat de 841 904,44 \$ (incluant TPS et TVQ) est requise pour le service de réception, tri et valorisation des résidus de construction, rénovation et démolition. Pour les lots 1 et 2, malgré la dernière augmentation des quantités, la hausse de l'achalandage à l'écocentre ainsi que les débris recueillis des suites de la tempête Debby ont eu comme impact de faire augmenter énormément les quantités requises. De plus, puisqu'un meilleur tri à la source est effectué, cela a pour effet de réduire les quantités du lot 5 (résidus CRD mélangés), et par conséquent, cela augmente l'utilisation des autres lots (particulièrement les lots 1 et 2). Il est important de noter qu'en effectuant un meilleur tri, cela a permis de diminuer de 3 000 tonnes/année le lot 5 (en référence avec 2022), entraînant un impact sur les lots 1 et 2 pour lesquels des augmentations sont requises pour répondre à cette situation. Pour le lot 6, les quantités prévues ont été réduites dans le présent contrat par rapport aux quantités réelles de 2022 (DOS-119), puisqu'il était prévu d'envoyer une grande quantité de branches et bois raméal dans un nouveau contrat de valorisation du bois urbain (DOS-2566). Toutefois, les quantités de branches ont été beaucoup plus élevées que prévues, pour deux raisons principales en plus de l'augmentation de l'achalandage : 1. Le contrat de transformation du bois urbain a débuté plus tard que prévu et a récolté moins de matières que prévu en 2024. Un nouveau contrat à long terme pour la transformation du bois urbain sera conclu sous peu pour les années 2025 à 2030 (DOS-2566). Il s'est finalement avéré que ce contrat ne prenait pas les branches d'un petit diamètre (seulement le bois marchand et les branches à gros diamètre), ce qui n'a pas eu l'effet escompté de diminuer significativement la quantité de branches et bois raméal recueillis à l'écocentre, conséquemment, plus de branches et de bois raméal que prévu initialement ont été récoltés via le lot 6. 2. La foresterie apporte maintenant ses branches aux sites et celles-ci sont maintenant gérées via le contrat de valorisation. Auparavant, les branches étaient gérées autrement. Cela a donc augmenté de beaucoup les quantités de branches valorisées par le contrat DOS-1699 - lot 6 en comparaison avec ce qui était valorisé dans l'ancien contrat. Cette augmentation n'avait pas été prise en compte lors de l'estimation des quantités pour le DOS-1699 lot 6. Les contrats DOS-1699 et DOS-683 sont interreliés. Le contrat DOS-1699 couvre les services de valorisation des résidus CRD et ceux-ci sont transportés aux différents lieux de valorisation par le contrat DOS-683. Pour les prochains contrats, il est prévu de les synchroniser pour éviter les changements de lieux de livraison en cours de contrat, ce qui facilitera les opérations et permettra d'obtenir des prix plus précis. Les nouveaux contrats débiteront le 1er janvier 2026, et leurs périodes seront alignées à l'avenir. Pour le Lot 1 (Valorisation du bois mélangé): Le 13 août 2024, une première augmentation de 465 648,75 \$ (incluant TPS et TVQ) a été faite et représentait 83 % du contrat initial. Avec la première augmentation, la présente demande de 195 457,50 \$ (incluant TPS et TVQ) représente 118 % du contrat initial de 558 778,50 \$, totalisant 1 219 884,75 \$ (incluant TPS et TVQ) à Multi Recyclage S.D. inc. Pour le Lot 2 (Valorisation des agrégats et matériaux granulaires): Le 13 août 2024, une première augmentation de 280 251,56 \$ (incluant TPS et TVQ) a été faite et représentait 75 % du contrat initial. Avec la première augmentation, la présente demande de 359 009,44 \$ (incluant TPS et TVQ) représente 171 % du contrat initial de 373 668,75 \$, totalisant 1 012 929,75 \$ (incluant TPS et TVQ) à Multi Recyclage S.D. inc. Voir la suite du contexte dans les pièces jointes.		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS Nature de la dépense prévue au budget. Soumission avec quantités variables. Au besoin, un virement sera effectué par le service requérant.		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES NE S'APPLIQUE PAS		
CADRE NORMATIF Le document d'appel d'offres prévoit à l'article 1.8.7 Quantités variables " Les quantités indiquées au bordereau de prix sont approximatives. En tout temps, la Ville se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer les quantités à sa seule discrétion, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque. L'adjudicataire n'a droit qu'au paiement des quantités réellement livrées. ».		
REMARQUE(S) Lot 1 : BC 2651899, 1 219 884,75 \$ (incluant TPS et TVQ) montant total du bon de commande incluant l'augmentation. Lot 2 : BC 2651914, 1 012 929,75 \$ (incluant TPS et TVQ) montant total du bon de commande incluant l'augmentation. Lot 6 : BC 2653829, 848 975,40 \$ (incluant TPS et TVQ) montant total du bon de commande incluant l'augmentation.		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-5916
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU de recommander au conseil d'autoriser, dans le cadre du service de réception, tri et valorisation des résidus de construction, rénovation et démolition, prévus aux lots 1, 2 et 6 du contrat DOS-1699, dont le détail apparaît au rapport du Service de l'environnement et de l'écocitoyenneté daté du 23 octobre 2024 joint au présent sommaire décisionnelles, les modifications suivantes : - des quantités supplémentaires pour les lots suivants: - Lot 1 (Valorisation du bois mélangé) : Multi Recyclage SD inc. 195 457,50 \$ (incluant TPS et TVQ); - Lot 2 (Valorisation des agrégats et matériaux granulaires) : Multi Recyclage SD inc. 359 009,44 \$ (incluant TPS et TVQ); - Lot 6 (Valorisation du bois raméal, branches et arbres de Noël naturels) : Recyclage Notre-Dame inc. 287 437,50 \$ (incluant TPS et TVQ); (CT:1824704).		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1824704 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s) Répartition de la dépense nette annuelle: 2025 768 770.97\$		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
DUBOIS, Monsieur REMI (55379) _____ Trésorier		2024-12-09 _____ AN - MS - JR