

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5431
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-380 en lien avec les travaux d'implantation d'un système de fibres optique, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique sur une partie du boulevard Curé-Labelle pour l'accès au poste de gendarmerie de l'Ouest	
No dossier(s) interne(s) : DOS-380 (RB/ML) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 07-Renaud 12-Souvenir-Labelle 15-Saint-Martin 20-Fabreville Date CE souhaitée : 2024-10-23 Date CM souhaitée : 2024-11-05		
Actions : MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui Contrat No contrat : DOS-380 Estimation : 7 851 903,94 \$ Montant : 8 711 802,81 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Résultat : Duroking Construction Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie Projet(s) 16792 Financement Autre source : Paiement comptant des immobilisations		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5431																		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) <table><tr><td><u>Date</u></td><td><u>No résolution</u></td><td><u>Objet</u></td></tr><tr><td>2024-08-14</td><td>CM-20240814-804</td><td>CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-380</td></tr></table> <u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Aline Dib APPUYÉ PAR : Vasilios Karidogiannis et résolu à l'unanimité: d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 158 183,34 \$ pour la contingence du contrat DOS-380 relatif à des travaux de réaménagement géométrique sur le boulevard Curé-Labelle et d'implantation d'un système à fibres optiques pour l'accès au poste de gendarmerie de l'Ouest. ADOPTÉ (SD-2024-3862) <table><tr><td><u>Date</u></td><td><u>No résolution</u></td><td><u>Objet</u></td></tr><tr><td>2023-12-20</td><td>CE-20231220-4307</td><td>CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-380</td></tr></table> <u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 199 446,36 \$ pour la contingence du contrat DOS-380 relatif à des travaux de réaménagement géométrique sur le boulevard Curé-Labelle et d'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance et de feux de circulation pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'Ouest, prévus au Règlement L-12925. (CT:1777653) (SD-2023-6097) <table><tr><td><u>Date</u></td><td><u>No résolution</u></td><td><u>Objet</u></td></tr><tr><td>2022-11-01</td><td>CM-20221101-954</td><td>ADJUDICATION - CONTRAT DOS-380</td></tr></table> <u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Sandra Desmeules APPUYÉ PAR : Flavia Alexandra Novac et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat DOS-380, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de réaménagement géométrique sur le boulevard Curé-Labelle et d'implantation d'un système à fibres optiques, de caméras de surveillance et de feux de circulation pour l'accès au nouveau poste de gendarmerie de l'Ouest, pour une période de 230 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: Duroking Construction (9200-2088 Québec inc.) 8 711 802,81 \$. ADOPTÉ (SD-2022-3715)			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2024-08-14	CM-20240814-804	CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-380	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2023-12-20	CE-20231220-4307	CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-380	<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2022-11-01	CM-20221101-954	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-380
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>																		
2024-08-14	CM-20240814-804	CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-380																		
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>																		
2023-12-20	CE-20231220-4307	CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT DOS-380																		
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>																		
2022-11-01	CM-20221101-954	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-380																		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5431
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS Dans le cadre de la soumission citée en titre, des travaux non prévus au contrat ont dû et devront être réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité. À ce jour 86 % des travaux sont complétés. Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants: - Sols contaminés plus grands que A : ± 65 500 \$; - Frais Traces Québec : ± 22 325 \$; - Dépassement de quantités (changements du tracé afin d'optimiser les coûts/délais supplémentaires dus aux conflits en arrière-trottoir: mail central, conduits, massifs, puis d'accès, fondation, pavage) : ± 403 948 \$; - Quantités supplémentaires de trottoirs dus au changement du tracé: ± 126 00 \$; - Conflit, modification électrique et utilité publique : ± 26 000 \$; - Permutation potences, retour matériel d'éclairage, ajout plaque d'acier et main-d'oeuvre et équipement pour 2e chargement des sols : ± 47 776 \$ - Implantation fibres optiques Jacques-Tétreault : ± 60 000 \$; - Prolongement réseau fibre optique boul. du Souvenir : ± 180 000 \$; - Provision pour conciliation de quantités et travaux divers : ± 50 000\$. À cet effet, 19 avenants au contrat au montant de 695 631,52 \$ ont été approuvés. Trois avenants, au montant de 205 458,67 \$ sont en cours d'approbation et un montant prévisionnel de 50 000 \$ est requis, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 951 090,19 \$, ce qui représentera 12,55 % de la valeur initiale du contrat. À noter qu'un montant de 180 000 \$ des crédits demandés est directement en lien avec les travaux de prolongement du réseau de la fibre optique à l'intersection des boulevards Chomedey et du Souvenir jusqu'au nouveau bâtiment de la cour municipale, tel que présenté à l'AAP-24 joint à la présente. Le montant des contingences déjà autorisé est de 454 627,67 \$ ainsi que l'ajout d'un montant de 340 640,27 \$ lors de demandes de crédits (voir décisions antérieures), par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 155 822,25 \$ est requise.		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS Les crédits additionnels de 163 594 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du projet « Infrastructures publiques » pour lequel un montant de 17 721 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Dépense financée à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Conciliation de quantités et prolongement réseau fibre optique boul. du Souvenir.		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 155 822,25 \$ pour la contingence du contrat relatif à des travaux d'implantation d'un système de fibres optique, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique sur une partie du boul. Curé-Labelle pour l'accès au poste de gendarmerie de l'ouest; (CT:1820905) d'autoriser des crédits au montant de 163 594 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financements des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-380 en lien avec les travaux d'implantation d'un système de fibres optique, de caméras de surveillance, de feux de circulation et du réaménagement géométrique sur une partie du boul. Curé-Labelle pour l'accès au poste de gendarmerie de l'ouest, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations; (CT:1820905)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation des travaux	No SD SD-2024-5431
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1820905 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s) Seule la première recommandation nécessite l'approbation du conseil municipal.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
JETTE, Monsieur FRANCOIS (44743) _____ Trésorier		2024-10-21 _____ AN - MS - JR