

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation	No SD SD-2025-3115
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser l'ajustement au besoin des quantités prévues au bordereau de soumission du contrat DOS-1824, lots 1 et 2, en lien avec les travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1824, Lots 1 et 2 (MBP) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 00-Tous les districts Date CE souhaitée : 2025-06-18 Date CM souhaitée : 2025-07-08		
Actions : MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Non CT requis : Non Contrat No contrat : DOS-1824 Lot 2 Montant : 2 190 273,75 \$ Durée du contrat : 2 ans Résultat : Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. No contrat : DOS-1824 Lot 1 Montant : 4 380 547,50 \$ Durée du contrat : 2 ans Résultat : Réhabilitation Du O inc. Projet(s) 17472 17473 17474 17475 Financement No Règlement L-12904-F/17475 L-13027-F/17472 L-13027-F/17473 L-13082-F/17474 Titre Mobilité active et mobilité durable Reconstruction et/ou Réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueduc Contrôle des surverses Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation		No SD SD-2025-3115
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)			
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	
2025-04-09	CE-20250409-1362	AUTORISATIONS - INTERVENTIONS PLANIFIÉES - CONTRAT DOS-1824	
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:			
d'autoriser l'exécution sur demande des interventions planifiées identifiées à la pièce jointe au sommaire décisionnel requises dans le cadre des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, prévus au contrat DOS-1824, lots 1 et 2.			
(SD-2025-1680)			
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	
2025-02-05	CE-20250205-398	AUTORISATIONS - INTERVENTIONS PLANIFIÉES - CONTRAT DOS-1824	
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:			
d'autoriser l'exécution sur demande des interventions planifiées identifiées à la pièce jointe au sommaire décisionnel requises dans le cadre des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, prévus au contrat DOS-1824, lots 1 et 2.			
(SD-2025-367)			
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	
2024-11-13	CE-20241113-4126	AUTORISTATIONS - INTERVENTIONS PLANIFIÉES - CONTRAT DOS-1824	
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:			
d'autoriser l'exécution sur demande des interventions planifiées identifiées à la pièce jointe au sommaire décisionnel requises dans le cadre des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, prévus au contrat DOS-1824, lots 1 et 2.			
(SD-2024-5770)			
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	
2024-10-02	CE-20241002-3551	AUTORISATIONS - INTERVENTIONS PLANIFIÉES - CONTRAT DOS-1824	
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:			
d'autoriser l'exécution sur demande des interventions planifiées en lien avec les travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, prévus au contrat DOS-1824, lots 1 et 2.			
(SD-2024-5006)			
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	
2024-08-21	CE-20240821-3015	AUTORISATIONS - INTERVENTIONS PLANIFIÉES - CONTRAT DOS-1824	
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:			
d'autoriser l'exécution sur demande des interventions planifiées sur l'avenue Mondor et au parc Pie-X, en lien avec les travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, prévus au contrat DOS-1824, lots 1 et 2.			
(SD-2024-3766)			
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	
2024-06-12	CE-20240612-2143	AUTORISATION - INTERVENTIONS PLANIFIÉES - CONTRAT DOS-1824	
<u>Résumé</u> RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:			
d'autoriser l'exécution sur demande des interventions planifiées identifiées à la pièce jointe au sommaire décisionnel, dans le cadre des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, prévus au contrat DOS-1824.			
(SD-2024-2945)			
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	
2024-05-07	CM-20240507-482	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1824	
<u>Résumé</u> Sur recommandation du comité exécutif,			
IL EST PROPOSÉ PAR : Vasilios Karidogiannis			
APPUYÉ PAR : Aline Dib			
et résolu à l'unanimité:			

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation	No SD SD-2025-3115
d'adjuger le contrat DOS-1824, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, concernant le contrat à exécution sur demande pour des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, pour une période de 2 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres: Réhabilitation Du O inc. lot 1 4 380 547,50 \$; Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. lot 2 2 190 273,75 \$. ADOPTÉ (SD-2024-1518)		
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS Dans un premier temps, précisons que la soumission en titre est un contrat à exécution sur demande pour des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval et que les quantités prévues étaient estimatives. Le contrat prévoit au bordereau de soumission des travaux pour la réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval au montant total de 5 715 000 \$ soit 3 810 000 \$ pour le lot 1 et 1 905 000 \$ pour le lot 2. Ces travaux seront exécutés sur demande, tel qu'indiqué au sommaire décisionnel d'adjudication (SD-2024-1518). Les montants octroyés sont répartis en quatre (4) sources de financement qui sont les suivantes: - L-13027-F/17472 Reconstruction et/ou Réhabilitation de conduite d'égouts et d'aqueduc: Lot 1 : 1 723 308,07 \$ - Lot 2 : 962 741,94 \$ - L-13027-F/17473 Contrôle des surverses: Lot 1 : 400 050 \$ - L-13082-F/17474 Reconstruction et/ou réhabilitation de chaussée: Lot 1 : 1 319 980,64 \$ - Lot 2 : 737 419,36 \$ - L-12904-F/17475 Mobilité active et mobilité durable: Lot 1 : 366 661,29 \$ - Lot 2 : 204 838,70 \$ À ce jour, plusieurs interventions ont été requises ainsi que plusieurs interventions additionnelles reliées à la tempête Debby (voir décisions antérieures), ce qui en résulte que des montants de sources de financement prévues, toutefois moins utilisées, seront requis afin de combler le manque suite aux travaux effectués et qui ont été utilisés dans d'autres sources de financement. À cet effet, il est requis d'autoriser l'ajustement, au besoin, des quantités pour les items prévus au bordereau du contrat DOS-1824 lots 1 et 2 pour des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, le tout dans le respect du montant et de la nature du contrat adjugé et ce, nonobstant toute disposition contraire prévue à la politique de gestion et d'encadrement des contingences.		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS NE S'APPLIQUE PAS		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Poursuite des activités du contrat et réalisation des interventions.		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU De recommander au conseil d'autoriser l'ajustement, au besoin, des quantités pour les items prévus au bordereau du contrat DOS-1824, lots 1 et 2, pour des travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval, le tout dans le respect du montant et de la nature du contrat adjugé et ce, nonobstant toute disposition contraire prévue à la Politique de gestion et d'encadrement des contingences.		